

Informativo da Obra - AGOSTO/26

uconnect
RESIDENCE

Acompanhe o andamento
e os principais marcos
do empreendimento



Dados Gerais da Obra




ASSEMBLEIA GERAL DE
INSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO
30/06/2026



DATA DA INSCRIÇÃO DO CNPJ DA
OBRA:
03/08/2026



PRAZO DE INÍCIO DA OBRA:
AGOSTO 2026



PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA:
JULHO 2030



PRAZO DA OBRA:
48 MESES

Planejamento da Obra




CNO (CADASTRO NACIONAL DA OBRA):
AGOSTO 2026



LAUDO CAUTELAR DE VIZINHANÇA:
PREVISÃO DE EMISSÃO - AGO/26



PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO:
FINALIZADO - BLEND A COUTINHO



PROJETO GEOTÉCNICO
(CONTENÇÃO E FUNDAÇÃO):
CONCLUÍDO



ATP - ANÁLISE TÉCNICA GEOTÉCNICA:
EM ANDAMENTO

Planejamento da Obra



LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP):
FINALIZADA



SUBSTAÇÃO ELÉTRICA:
EM ANDAMENTO - AGO/26



LIGAÇÃO DE ÁGUA (CESAN):
FINALIZADA



LIGAÇÃO DE ESGOTO:
EM ANDAMENTO



SERVIÇOS NO CANTEIRO DE OBRAS
(BARRACÃO / TAPUME):
FINALIZADOS

Evolução da Obra

uconnect
RESIDENCE



**CLIQUE AQUI PARA ACOMPANHAR
A ANDAMENTO GERAL DA OBRA**

Galwan®

Evolução da Obra

uconnect
RESIDENCE



CLIQUE AQUI PARA ACOMPANHAR
A ANDAMENTO GERAL DA OBRA

Galwan®

**Se tiver outras dúvidas,
fale com a gente**

Escolha o melhor canal

SITE - PORTAL DO CLIENTE

TELEFONE - (27) 3320-7600

Galwan[®]